

Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos
žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių
1 priedas

Melioracijos griovio Š-9 baseine valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo darbai

(objekto pavadinimas, kaimas, seniūnija, savivaldybė)

MELIORACIJOS DARBŲ KALENDORINIS ATLIKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, kadastrinis numeris	Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena)	Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena)	Pastabos*
	Trakiškių k.v. Jurgežerių, Kumečių, Kušliškių, Šaltųjų Šaltinių, Šleinių kaimai			
1	Griovių rekonstravimo darbai	2025-03-03	2025-10-31	Krūmų kirtimas, šoną valymas, žiočių įrengimas
2	Pralaidų renkostravimas	2025-08-01	2025-12-01	Pralaidų įrengimas
3	Drenažo rekonstravimo darbai	2025-07-01	2026-02-27	Drenažo sistemų įrengimas
4	Priemonių aplinkosaugai gerinti įrengimas	2025-09-01	2026-02-27	Akmenų metinio įrengimas, šulinių įrengimas ir kita.

Objekto statybos darbų vadovas

(parašas)



Jaunius Stankevičius
(vardas, pavardė)

* nurodoma, kokie darbai bus atliekami (pav.: drenažo remontas, šoną kasimas iš griovio)